# FUNDAMENTE DE INGINERIE SOFTWARE

## TEST 1 Agile Methods, Scrum, Jira, Waterfall vs. Agile Use Cases

### Scrum

→ metodă populară Agile pt. proiecte
→ iterativ → flexibil
→ colaborare
→ îmbunătățire continuă

### Rolul membrilor echipei

→ product owner: • definește viziunea produsului
• prioritizează backlog-ul produsului
• se asigură că echipa livrează val. clientului

→ scrum master: • facilitează procesul SCRUM
• elimină impedimentele
• sprijină echipa în respectarea principiilor SCRUM

→ echipa de dezvoltare: un grup responsabil pentru livrarea incrementelor de produs

### Scrum events

Sprint - iterație cu durată fixă, 1-4 săpt., în timpul căreia este dezvoltat un increment de produs utilizabil

Sprint Planning - întâlnire în care echipa def. obiectivele sprintului și select. elem. din backlog la care urmează să lucreze.

Daily Scrum - întâlnire scurtă, zilnică, unde membrii echipei își sincronizează munca și planifică activitățile pt. urm. 24 de ore.

Scanned with CamScanner

Sprint Review – întâlnire la finalul sprintului pt. a inspecta incrementul și pt. a colecta feedback de la stakeholderi.

Sprint Retrospective – sesiune în care echipa reflectă asupra sprintului încheiat și identifică îmbunătățiri pt. cele viitoare.

Scrum artifacts

Product Backlog – listă ordonată cu toată munca dorită pt. produs, gestionată de Product Owner.

Sprint Backlog – listă de task-uri pe care echipa vrea să le finalizeze în timpul sprintului

Increment – suma tuturor elem. din backlog finalizate în timpul unui sprint, reprezentând un produs care poate fi livrat.

Scanned with CamScanner